


65.9(2)

М 341

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

УРАЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВКП(б)
ОБЛАСТНОЙ ОТДЕЛ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ ИНСПЕКЦИИ



НА ПРАВАХ РУКОПИСИ

МАТЕРИАЛЫ ОБСЛЕДОВАНИЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА И ТОРГОВЛИ НА УРАЛЕ

(К отчету на X Облпартконференции
за период апрель 1929 г.—апрель 1930 г.)

Издание УралОблКК—РКИ

СВЕРДЛОВСК—1930

214710 - ко

2/11

12/11

19/10

18/11

85

6/11 Napkeen

28/10-82

214710

Уральская Областная Контрольная Комиссия ВКП (б)
Областной Отдел Рабоче - Крестьянской Инспекции

На правах рукописи

МАТЕРИАЛЫ ОБСЛЕДОВАНИЙ

промышленности, сельского
хозяйства и торговли на Урале

Ф 2147107
АРХИВ

344 г.

(К отчету на X Облпартконференции
за период апрель 1929 г.—апрель 1930 г.)

КК.

КНИГОХРАНИЛИЩЕ

СБЛ. ОБЩЕСТВЕНН

г. СВЕРДЛОВСК

Издание УралОблКК—РКИ

СВЕРДЛОВСК — 1930

338 (изучен)

9

Промышленность

Темп индустриализации Урала, намеченный пятилетним планом, требовал сосредоточения главного внимания в работе ОблКК-РКИ на преодолении трудностей в борьбе за промфинплан и обеспечение взятых темпов строительства. Исходя из этого основными линиями в работе ОблКК-РКИ были:

а) Систематический контроль за выполнением промфинплана и директив по снижению себестоимости промышленной продукции.

б) Проверка выполнения директив по рационализации производства.

в) Организация контроля за капитальным строительством и проводимой реконструкцией промышленных предприятий.

г) Контроль за работой железнодорожного транспорта и строительства новых линий и сооружений.

д) Содействие развитию лесной промышленности и лесозаготовок и

е) Содействие созданию благоприятных условий для развития рабочей активности (П. С. социалистич. соревнования, рабоч. изобретательство.)

Огромные задачи, стоящие перед Уральской промышленностью в деле выполнения производственных заданий, как

Снижение себестоимости и выполнение по количеству, так и по себестоимости, поставили перед ОблКК—РКИ задачу, посредством периодических обследований отдельных предприятий и трестов, выявить общие причины, оказывающие отрицательное влияние на выполнение плановых задач пятилетки.

Объектами планового обследования по снижению себестоимости промышленной продукции были взяты Пермский сепараторный, Челябинский плужный, Симский завод с. х. машиностроения — треста „Уральсельмаш“, Калатинский и Карабашский Комбинаты Уралцветмета, Аша-Балашевский, Миньярский заводы Уралмета и др.

Кроме того, в связи с прорывами, выявившимися в 1 кв. 29/30 года, было организовано обследование трех заводов—Надеждинского, Лысьвы и Калаты, на основе которого Уралобкомом во втором квартале были даны директивы по перестройке всей работы низовых партийных и профессиональных организаций на борьбу за выполнение промфинплана.

Обследования предприятий показали, что причинами плохого снижения себестоимости в 1 полугодии 29/30 г. (в среднем по всей промышленности вместо предполагаемых по смете 11% снижения, себестоимость была снижена всего лишь на 3,34%) являются следующие:

Промфинпланы среди рабочих прорабатывались недостаточно и отдельные производственные задания не доведены до цеха, передела, агрегата и станка. Производственные задания для предприятий меняются по несколько раз в год (по Уралцветмету 5 раз).

Ударничество развивалось стихийно, без правильного руководства со стороны Профсоюзов.

Отсутствие своевременной технической подготовки к выполнению промзаданий (Аша-Балашевский завод из месяца в месяц откладывает пуск новой домны, недостатки энергии на Симском, Миньярском и Челябинском плужном заводах, перебой с доставкой динамита на рудниках Уралцветмета и т. п.).

Отсутствие последовательного и полного осуществления на предприятиях принципов хозрасчета и единоначалия не позволяет в полной мере и своевременно использовать все средства, находящиеся в распоряжении предприятий. Искривление же принципов единоначалия еще более затрудняет работу в области выполнения промфинпланов.

Работа цехов зачастую идет без планов, самотеком (сепараторный и Симский заводы), т. к. нет технического руководства работой, в результате чего не только отдельные станки, но даже и цеха—простаивают.

На предприятиях отсутствует четкая расстановка сил, правильное использование машин, (за 1 кв. Симский завод имел 43576 чел.—часов простоя, причем из-за дефектов оборудования 20510 чел.—час. Простои прокатных станков Миньярского завода колеблются от 21 до 30,8%).

Неудовлетворительная постановка дела рационализации на предприятиях и отсутствие руководства в этой области со стороны трестов не дают возможности получить от рационализации тех экономических результатов, которые она может дать. (По Миньярскому заводу было намечено по плану мероприятий в 1 кв. получить экономии на 139338 р., а получили только 77223 руб.).

Недостаточное развертывание жилищного строительства на предприятиях, слабая организационная постановка питания влечет за собой громадную текучесть рабочей силы (на Аша-Балашевском заводе в январе 30 года прибыло 333 и убыло 339 чел., а за весь 28/29 оп. год прибыло 1553 и убыло 1383 чел., такая же картина и на других заводах).

Потери на производстве в виде вторых сортов отходов, брака и угара, в общем имея тенденцию к снижению, все же

составляют еще большой процент, а на некоторых предприятиях эти потери выше предыдущих лет, а иногда достигают громадных размеров (на Симском заводе с/х машин браки исправимые и неисправимые составили в 1 кв. 29/30 г. 3,17% против 2,67% в 28/29 году и 1,5% по смете, что по стоимости составило в 1 кв. 27673 рубля и в 28/29 г. 68960 руб., на Аша-Балашевском заводе, за период октябрь-январь 1930 г. получен выход годного мартековского металла 89,64% против 90,22% в 28/29 г. 91,5% сметных, на Миньярском заводе поражает громадный выход вторых сортов в 1 кв. 29/30 года, который составил в процентах к смете по средне-сортному стану 353,5%, по мелко-сортному стану 247%.

К приведенным выше причинам, задерживающим и даже срывающим снижение себестоимости и выполнение программ, надо еще добавить недостаточное и несвоевременное снабжение металлами, рудой и другими вспомогательными материалами.

Все эти причины вместе взятые сильно отражаются на общем ходе выполнения производственных программ.

Снабжение сырьем металлопромышленности. Специальное обследование состояния снабжения сырьем республиканской металлопромышленности со стороны Уральских контор ВМС, Рудмедтора, Метсклада и „Всецветмета“ показало ненормальное положение в организации и проведении плановых заданий. На 1928/29 п. г. плановое назначение по основным видам сырья (чугун, передел, ферро-марганец и сорт. железо по трестам „Уралсельмаш“ „Уралмаштрест“ и Пермсельмаш составляли $\frac{1}{2}$ по всем видам сырья 507998,9 тонн. на сумму 3940447 рубл. или 54,1% к общему обороту по металлопромышленности Урала. Выполнение обязательств со стороны ВМС (по отгрузке на 1/VIII-29 г.) было для Уралсельмаша по чугуноу переделному 108,4%, чугуноу литейному 82%, ферро-марганцу 88,9%, железу сортовому 100,1% и листовому 103,8%, балки 98,8, для Уралмаштреста—по чугуноу литейному 80,7%, ферро-сплаву 36,8%, сортовому железу 106,7%, листовому железу 42,3%.

Назначения металлов по отдельным группам задерживаются вследствие задержки утверждения в центре баланса черных металлов (фонды металла на 29/30 г. для Урало-Башкирской Конторы должны быть даны к 15 августа, а фактически их не было и в момент обследования 3 сентября).

Недостаточная продуманность заявок на местах при напряженности с металлом в Союзе, влечет за собой их пересоставление. Так, по Пермсельмашу заявка на 27/28 и на 28/29 г. пересоставлялась до 5 раз, заявка Уралсельмаша в 28/29 г. менялась 4 раза со значительными изменениями и урезками. Такое положение приводит к работе „в слепую“ без твердого

плана, что особо недопустимо при дефиците металлов. Так по району Урало-Башкирской конторы ВМС отпущено в 28/29 г. 40000 тонн сортового железа (без балок и швеллеров) при заявке в начале года на 85000 тонн, а на 29/30 год заявки даны на 135000 тонн или на 237% более фактического отпуска.

Неудовлетворительно качество доставленного металла. Например, по чугуна даются крупные размеры (без перехватов) затрудняющие разбивку, имеются примеси хрома (Алапаевский завод), значительно количество фосфора (Кусинский, Уфалейский з-д). Брак по некоторым изделиям Уралмаштреста из-за плохого качества чугуна достигает 50%. Зачастую чугун не имеет приложенных анализов, нередко имеет примеси разных отбросов, шлака, что увеличивает угар в производстве по сравнению с чистой литьем. Склады заводов, в большинстве своем не приспособленные для хранения, еще в большей мере усугубляют напряженное положение с металлом. Нормы продолжительности хранения сырья не выдерживаются за отсутствием планового снабжения (Артинский завод стоял из-за отсутствия специальной стали. до 1/X-29 года несмотря на постановление Арбитра о снабжении завода Уралметом этой сталью).

Учету и реализации излишков металла уделяется недостаточное внимание, а по некоторым заводам отношение к этому делу больше чем халатное. Например: Пермский завод — „СЕПАРАТОР“ сообщал тресту 1/VII-29 г. об излишках стали на 77243 р., а когда нашелся покупатель, завод ответил, что у него была неправильно составлена первая ведомость и оказалось, что стали имеется всего на 7613 руб. или в 10 раз меньше; на Воткинском заводе на 1/VII-29 г. имелось излишка разных материалов (железа, чугуна, и др.) на сумму 113 тыс. р.

Обследование показало, что не только те предприятия, которые директиву по снижению себестоимости не выполнили, но и предприятия, которые выполнили директиву по снижению себестоимости, все же еще имеют много неиспользованных резервов для разрешения этой задачи, в частности, по мобилизации внутренних ресурсов и реализации неликвидных ценностей.

Материалы и вынесенные решения Коллегией ОблРКИ использованы при подведении итогов работы Уральской промышленности на объединенном Пленуме Обкома и ОблКК.

Рационализация производства.

Вопросы рационализации производства нашли свое отражение во всех плановых работах по промышленности. IV Пленум ОблКК уделил этим вопросам особое внимание и констатировал, что несмотря на неоднократные директивы руководящих партийных органов, работа по рационализации в Уральской промышленности не развернута, борьба с потерями на производстве не организована и мобилизация внутренних ре-

сурсов в промышленности проходит крайне слабо (64 % выполнения плана).

Рационализаторская работа проходит без плана и без системы. Узкие места в производстве (транспорт, вспомогательные цеха, складское хоз. во, снабжение, организация труда и т. д.), которые на данной стадии являются основными и решающими звеньями в заводской и цеховой организации, почти совершенно не охвачены рационализаторскими мероприятиями и резко отстают от общего развития предприятий. Опыт рационализаторской работы не изучается и не обобщается. Почти отсутствуют кадры рационализаторов. На 1/III-30 г. недостаток работников в Правл. трестов был 87 чел., по заводам 108 чел., при этом крупнейшие тресты, (например „Уралуголь“) имели в аппарате треста 4 чел., на предприятиях рудников 5 чел. По Уралмету вместо 117 чел. было около 50 чел., по Уралцветмету вместо 23 чел. фактически 7 чел. Не вовлечены в рационализаторскую работу передовики рабочие—ударники.

Эффективность рационализаторских мероприятий в % к общей экономии, полученной заводами, по данным треста „Уралмет“ характеризуется по некоторым заводам следующими цифрами: В.-Салдинский 78%, Лысьвенский 63,8%, Златоустовский мех. и металл. 47%, Чусовской 29%.

Вследствие неудовлетворительного руководства рационализацией со стороны хозорганов и отсутствия должного внимания со стороны профессиональных и партийных организаций, оборудование заводов используется далеко не полностью, простои агрегатов на целом ряде предприятий доходят свыше 50%, (Кизелкопи, Невьянский цементн. завод и др). Себестоимость в ведущей отрасли промышленности—черной металлургии, в 28/29 г. превысила себестоимость 24/25 г. при вложении 145 милл. рубл. за пять лет. Недостаточная рационализация производства в значительной мере является причиной неудовлетворительных показателей по выполнению промфинплана и снижению себестоимости в 1-м полугодии 1929-30 г.

Пленумом ОблКК даны директивы, определяющие пути развития работы по рационализации. Вменено в обязанность всем хозяйственным, профессиональным и партийным организациям в ближайшие же месяцы добиться коренного перелома в этой работе, внедрения плановой рационализации, как организационной составной части каждого предприятия и цеха, включение практических рационализаторских мероприятий при разработке контрольных цифр; организовать обмен опытом и созвать Уральский Областной Съезд по рационализации. Кроме того, предложено УОСНХ и трестам в трехмесячный срок разработать меры по проведению более совершенных способов производства (организация работ непрерывным потоком, серий-

ное производство, механизация, стандартизация и т. д.) Особое внимание обратить на энергетическое хозяйство, являющееся наиболее отсталым участком в промышленности (энергетическая вооруженность ур. рабочего по цензовой промышленности Урала 0,91 квт., Украина—1,17 квт., Ленинград—1,17, САСШ 3,3 квт.), на использование отходов и отбросов в производстве.

Пленум предложил УОСНХ улучшить руководство и наблюдение за работой действующих научно-исследовательских учреждений и развернуть работу „оргаметалла“, поставил перед Центром вопрос об открытии на Урале филиалов научно-исследовательских учреждений (Институт нефти, угля и т. д.) в расширении сети учреждений ЦИТ'а, лабораторий и т. д. и целый ряд практических мероприятий, проведение которых обеспечит сдвиг в области рационализации труда и производства.

На ряду с этим, ОблРКИ ставит в центре своего внимания проверку рационализаторской работы предприятий при всех своих обследованиях. В настоящее время выделяется один из трестов, который должен стать опытно-показательным участком рационализаторской работы.

Капитальное строительство и проектирование. Колоссальный рост строительства на Урале (571 милл. рубл. в 29/30 г.) против 185 милл. рублей в 28/29 г.) требует правильного и четкого проведения всего плана строительства.

Однако, несмотря на некоторый сдвиг в сторону улучшения против предыдущих лет, проектировочное дело имеет все еще крупные дефекты, из них основные:

Отсутствие планового руководства проектировочным делом создало неравномерное распределение работы между организациями, и распыление технического персонала, при общем недостатке его.

Имеется большая пестрота ставок техническому персоналу, что влечет текучесть личного состава. Система отрядной сдачи работ и премирования для максимального использования сотрудников не разработана и эти методы почти не применяются, зато широко используется дача работ сдельно на сторону. Нормы оплаты сдельщины не регламентированы и различны по организациям, что ведет к неправильному использованию работников, чрезмерно высоким заработкам у занимающихся сдельщиной при низком качестве выполнения проектных работ.

Необходимых мер к упрощению проектирования не принимается: типизация и стандартизация при проектировании

применяется редко. Центральные организации, обязанные разработать и опубликовать типовые проекты, не выполнили этого в установленные сроки. **Не налажен обмен опытом между организациями.**

Качество проектов зачастую неудовлетворительное. Значительный процент их пропускается с серьезными замечаниями и исправлениями, либо вовсе забраковывается. Вызывается это, главным образом, слабой разработкой экономической и технической части проектов.

Коллегией УралОблРКИ и Облисполкомом предложено:

а) Провести специализацию проектирующих организаций в подготовке технологической части проектов.

б) Возложить на УОСНХ и УОМХ учет, планирование и регулирование проектировочных работ.

в) Укомплектовать проектирующие органы специалистами.

Подготовка к строительному сезону. Проведенное ОблРКИ в марте мес. т. г. обследование строительства и промышленности строительных материалов показывает, что **директивы, данные декабрьским пленумом Обкома и ОблКК, остаются в значительной части невыполненными.** Ни одна из стройорганизаций к моменту обследования не имела и половины проектов по новым работам. Рабочих чертежей и производственных смет совсем не было у 75% организаций (Уралмет по новым работам был обеспечен проектами на 22%, Уралцветмет на 4%, Уралмашинострой на 20%, Березниковское строительство рабочими чертежами на 19%).

Проектирование ведется разрозненно, силы используются нерационально, в результате чего получаются в ряде случаев недоброкачественные работы и переделки проектов (проекты здания Управления и гостиницы Магнитостроя переделывались вследствие их дефективности; по Челябинскому тракторострою проектирование внутри СССР разрознено в 3 местах). Точная потребность в рабочей силе по подавляющему большинству стройорганизаций не установлена. С подготовкой кадров рабочей силы на строительствах запоздали и ход подготовки не обеспечивает выполнения плана подготовки 54 тыс. рабочих (Чегрес и Тракторострой приступили к этой работе лишь в марте, базы ЦИТа по Челябинскому округу обучают 1700 человек вместо 5400 чел., Уралуголь и Стромтрест совсем не приступили).

Промышленность стройматериалов в целом, и особенно основные заводы, производственных заданий не выполняют, баланс же строительных материалов был основан на выполнении производственных программ полностью и в срок (Невья-

янский цементный завод в 1-м полугодии не довыполнил программу на 22%, кирпичный завод „Новострой“ на 22,5%). Положение дела с расходованием дефицитных материалов местами безобразное и требует принятия решительных мер. Челябстрой, Магнитострой, Сухой лог и др. на леса, подмосты, временные сараи и т. п. расходуют чистые обрезные доски и т. д. Директива правительства о заключении не позднее 15/XII—1929 г. договоров с поставщиками стройматериалов не выполнена (Уралмедьстрой, Сухоложское и Березняковское строительство). План развития промышленности стройматериалов разработан совершенно неудовлетворительно и составлен без учета возрастающей потребности Урала в стройматериалах. Намеченное развитие промышленности стройматериалов идет с значительным запозданием (по „Красному Строителю“ вместо готовности к 1/II на 34% выполнено 16%, по Челябинскому строительству запоздание до 4¹/₂ месяцев.) Строительные организации к применению и использованию новых видов стройматериалов (асбестовая пыль, диатомитовый кирпич и т. д.) не подготовлены, разведки и изыскания местных стройматериалов не использованы.

Директива правительства об обеспечении Уралстромтреста финансированием до 1/IV-30 г. не менее 60% годового ассигнования не выполнена (фактический отпуск составляет по госбюджету 39,5%, по местным средствам 34%). Так же остается невыполненной и директива о подготовке к наиболее полному применению механизации строительных процессов. Рабочий день не уплотнен и к введению 2-х и 3-х сменных работ на строительстве организации не подготовлены.

IV-й Пленум ОблКК ВКП (б) поручил Уралплану и УОСНХ: в месячный срок закончить составление 5-ти летнего плана производства стройматериалов. Проектирующим и строительным организациям предложено закончить составление проектов в апреле и в 10-дневный срок со дня постановления пересмотреть планы потребности рабсилы с учетом рационального ее использования и загрузки рабочего дня.

УОСНХ пересмотреть в сторону увеличения производственную программу по стройматериалам, обеспечив покрытие недовыполнения 1-го полугодия. Хозяйственным, профессиональным и партийным организациям на предприятиях, обеспечить выполнение программ во 2-м полугодии, добиться укрепления трудовой дисциплины, провести борьбу с потерями и улучшить качество работ. Проработать вопрос об организационных формах руководства строительством на Урале.

Новое промышленное Увеличение темпов капитального
строительство. строительства в промышленности, особенно во втором году пятилетки, требовало исключительного вни-

мания со стороны всех хозяйственных, профессиональных и партийных организаций. О темпе капитального строительства говорят следующие цифры:

	27-28 г.	28-29 г.	29-30 г.	30-31 г.
Всего затрат в промышленности в милл. руб.	228,1	163,7	637	2139
В том числе: на новое промстроительство в милл. руб.	60,2	61	400	1765

Проведенные ОблРКИ обследования по Златоустовскому, Лысьвенскому и Кушвинскому заводам выявили целый ряд ненормальностей в новом промстроительстве. Из них основные:

Многократный пересмотр (в 28-29 г. 6 раз, в 29-30 г. 3 раза) титульных списков и позднее их утверждение (29-30 г. в январе, в 28-29 г. в мае) вызывающие несвоевременное развертывание работ и затруднения по подбору рабочей силы.

Отсутствие достаточно проработанных проектов реконструкций заводов, неувязка сроков получения оборудования с готовностью мест создают непроизводительные расходы по переделкам (Лысьвенский завод 60 т. по пристроям цехов) и длительное неиспользование дорого стоящего импортного оборудования (по Златоустовскому заводу на 195.000).

Неувязка в развитии строительства Челябинской и Губахинской электростанции с развитием заводов вызывает иногда остановку цехов. Запоздание с получением материалов, оборудования и рабочих чертежей, нарушает календарные планы строительства и соответствующим образом влияет на недовыполнение производственных программ.

Заводоуправления грубо нарушают сметно-бюджетную дисциплину за счет производства сверх титульных работ невызываемых необходимостью, а также переделок по проектировке неправильно составленных смет и т. д. (Лысьвенский зав. за 28-29 г. сверхтитульных работ на 521 тыс. рублей, Златоустовский завод перерасход на мартеновские печи 31,7 тыс. 8,2%).

Постоянная сменяемость руководителей, (Златоустовский завод, за год сменилось 5 директоров и 4 техрука), отсутствие преемственности при реорганизации аппаратов, острая нужда в специалистах-строителях, несвоевременная доставка

материалов, небрежное отношение к работе отражаются на качестве строительства. Так, например, Кушвинская доменная печь строится, когда нет ни одного специалиста доменщика, из-за неполучения кирпича площадь нагрева строящихся купуров (Златоустовский завод) уменьшена на 10-25%; в Лысьвенском заводе, в цехе молочной посуды, колонны имеют продольные трещины и т. д.

Недостаточное использование заграничного опыта путем привлечения специалистов и иностранных фирм и институтов.

Директива правительства по снижению стоимости строительства не выполнена; не применены облегченные конструкции, шлакобетона, механизация; целый ряд работ производится без смет и достаточно разработанных проектов и чертежей.

Состояние геолого-разведочных работ на Урале. Перспективы развития Урала выдвигают с особенной остротой вопрос об эксплуатации полезных ископаемых, находящихся в его недрах. Незазведанность в топографическом отношении является одной из главных затруднений. Территория Уральской области, занимающая свыше 1,650,000 кв. км., к началу 1929 г. была заснята всего лишь 112,028 кв. км. (6,77%). Центральная часть Урала, занимающая 80% всей площади, заснята всего на 24,43%. Съёмки государственного значения велись на Урале только в течение 5 последних лет. Если допустить такой темп и на будущее время, то только центральная часть области будет заснята через 15 лет, что ни коим образом не может отвечать рациональному строительству горно-металлургических предприятий.

Коэффициент разведанности большинства полезных ископаемых Урала совершенно ничтожный (по железным рудам 0,14, по углю 0,03). В настоящее время создалось такое положение, что строительство намеченных новых заводов (Алапаевского и др.) и закладка новых капитальных шахт в Кизеловском и других районах, развертывание эксплуатации новых железных рудников в Алапаевском и др. районах встречают серьезные затруднения вследствие отсутствия разведанных запасов.

УралОблРКИ в ноябре 1929 г., произведя специальное обследование состояния геолого-разведочных работ на Урале поставила перед центром вопрос об организации не позднее 29-30 г. при Уралоблсовнархозе отделения НТУ ВСНХ СССР, одновременно с этим закончить организацию горно-геометрического и геофизического института на Урале. В течение 1 полугодия 1929-30 г. укомплектовать Уральское отделение главного Геодезического комитета достаточным кадром высококвалифицированных работников, ускорив передачу ему работ производимых на Урале. Предусмотреть в пятилетке дополнительные работы: окончательное составление геологической карты Урала (не позднее 3 лет), горно-экономическое обследование

всех известных, но не разрабатываемых местонахождений полезных ископаемых Урала и в первую очередь железных руд; организацию поисков железных руд в новых районах и каменного угля в Кизеловском районе на участке Кизел-Вишера. Пересмотреть пятилетние планы работ Уральских отделений Геолкома, Уральского объединения Главного Геодезического комитета, института Прикладной минералогии и цветной металлургии, обеспечив отпуск средств для постройки зданий и приобретения оборудования. Одновременно с этим, правлению треста Уралмет предложено не позднее 1 полугодия 29-30 г. организовать геолого-разведочное Бюро и обязать все рудоуправления треста, особенно Алапаевское, своевременно, полностью и по прямому назначению использовать отпущенные на геолого-разведочные работы средства; организовать разведочные работы на железнорудных местонахождениях при Надеждинском, Чусовском и др. заводах, обеспечив не позднее 2-х лет добычу с этих рудников; разведочные работы в Алапаевском и Каменском районах организовать с таким расчетом, чтобы до закладки новых металлургических заводов были заложены крупные железные рудники.

УОСНХ предложено создать бюро по планированию и учету геолого-разведочных работ на Урале, разработать мероприятия по правильному использованию и распределению специалистов и подготовке технических кадров, осуществить в 29-30 г. организацию и развертывание работ опытно-испытательной станции по механизации горноразведочных работ.

Проверкой выполнения решений по вопросу нового строительства в железнорудном хозяйстве установлено: геолого-разведочные работы железных руд на Урале отстают от темпов развития выплавки чугуна. Геолого-разведочные работы, производимые разными организациями, не согласованы в своих планах, имеется бессистемная закладка скважин и задержка обработки добытых разведками материалов.

Медленность проходки скважин, достигающая иногда 20% выполнения заданий из-за отсутствия технического надзора и небрежного отношения к оборудованию.

Стоимость буровых работ превышает сметную иногда на 178%.

Размеры ассигнований на разведочные работы не отвечают нуждам текущей эксплуатации рудников.

Неправильная организация работ и системы эксплуатации рудников создали угрожающее положение со вскрышными работами—отставание от добычных работ, подрезанность крупных (Бакал, Высокая, Благодать) рудников, где борта выработок представляют собой откосы до 60 метров высоты.

Недовыполнение производственных программ по добыче руд обуславливается неполным и нерациональным использованием оборудования (экскаваторы имеют до 60% устранимых простоев, неправильное распределение рабочей силы и т. д.).

Вопрос о выделении из Уралмета рудного хозяйства в самостоятельный трест, как основное условие для улучшения рудного хозяйства разрешен сейчас положительно.

Шахтное строительство. Обследование шахтного строительства в Кизеловском районе, произведенное в марте 1930 г., показало не менее неблагоприятное положение, чем мы имеем по железорудному хозяйству. Полное пренебрежение к геолого-разведочным работам в Кизеловском районе в довоенное время и крайне ограниченный отпуск средств на разведки в настоящее время привели к тому, что закладка новых шахт является невозможной из-за невыясненности залегания пластов.

Планом текущего года намечен бурный рост геолого-разведочных работ по Кизеловскому району, на что отпущено 3.350.000 руб. (против отпущенных в 28/29 г. 1365000 руб. и фактически израсходованных 621170 руб.). Однако, выполнение плана встречает значительные препятствия, аналогичные тем, которые были в прошлом году: отсутствие квалифицированного технического персонала, жилищный кризис, острый недостаток бурового оборудования, в том числе импортного, неподготовленность рабочей силы и т. д. Произв. программа 1928-29 г. выполнена по бурению на 37%. Поисковые геолого-разведочные работы выполнены меньше чем на 50%. Крайне неудовлетворительно выполняется программа текущего операционного года (общий процент выполнения за пять месяцев 21,3%), что объясняется полной неподготовленностью к работам.

Совершенно неудовлетворительно положение с производимым шахтостроением: обеспеченность проектами в марте 29/30 года было только на 42,15%, большое количество работ производится без смет. Строительства не обеспечены материалами и оборудованием, как-то: нехватает лебедок, компрессоров, паровых котлов для капитальной шахты №1, трансформаторов, компрессоров и электромоторов на шахте северного уклона „Делянка“ и т. п. За 1928-29 г. контрольная шахта №1 была углублена на 19,65 пг. метров, израсходовано на проходку 610974 руб., стоимость проходки 1 метра 31092 рубля, тогда как за предыдущие годы „явно ненормальных“ условий (отмеченных постановлением ОблРКИ 26/I-29 года) стоимость проходки одного метра была 13600 руб.

Коллегией ОблРКИ предложено тресту Уралуголь к 1 июля т. г. реорганизовать Кизелшахтстрой, выделив из него бюро геолого-разведочных работ в самостоятельную хозрасчетную единицу, укомплектовать кадром высококвалифицированных работников, в особенности геологами, и правильно их использовать, привлечь к делу геолого-разведочных работ иностранные фирмы и иностранных специалистов в большем размере, чем то намечается в данное время. Не позднее 1 октября 1930 года уточнить план закладки, проходки и оборудования новых шахт, применительно к программе большого Урала. Уралоблсовнархозу предложено ускорить приспособление одного или двух заводов Урала для изготовления бурового оборудования; к 1 апреля 1930 года приспособить Первоуральский завод по изготовлению обсадных труб для буровых работ. Подготовить кадры буровых мастеров и механиков. Поставлен вопрос перед центром не позднее 1 июля с. г. обеспечить проходку шахт в Кизеловском районе и особенно капитальной шахты №-1 достаточно сильными водоотливками и оборудованием.

Деятельность Калийного треста. Строительством Калийного треста создается в СССР совершенно новая отрасль промышленности—калийная. Новизна этого дела требует особого внимания. Между тем положение с финансированием (на 1929-30 г. назначено до 8 мил. рублей вместо предполагаемых 11 мил. руб.) создает большие затруднения и не обеспечивает темпа развития калийной промышленности.

Обследованием калийного треста, проведенном НК РКИ СССР и ОблКК-РКИ установлено: несоответствие темпа прохода шахт и строительства возложенным на Калийный трест задачам, неудовлетворительность использования строительного сезона текущего года и недостаточность подготовительных работ для обеспечения необходимого темпа строительства в сезоне 1929-30 года. Слабое внимание к калийному строительству со стороны центральных планирующих, областных и окружных организаций.

Отсутствие до сих пор разработанного генерального плана развития калийной промышленности, неизученность калийных месторождений, отсутствие подготовки к строительству новых шахт и развертывания транспортного строительства и неоднократные изменения промышленных заданий и объема работ и финансирования со стороны Главхима.

Чрезвычайно медленное прохождение промфинпланов (6 раз изменялся промфинплан) в центральных планирующих организациях.

Необеспеченность строительства утвержденным планом и проектами.

Программа геолого-разведочных работ в 28-29 г. выполнена на 52%. Неудовлетворительное в 28-29 г. выполнение программы строительства и проходки шахт (по промышленному

и жилищному строительству по шахте №1—28%, по шахте №2—50%, при невыполнении директивы о 15% снижении стоимости строительства.

Для устранения недочетов и обеспечения темпов строительства Правлению Треста предложено:

а) В 2-х месячный срок пересмотреть пятилетку с уточнением технико-экономических показателей, тщательно изучив систему разработки и эксплуатации месторождения.

б) Поставить перед Главхимом вопрос об упорядочении финансирования, обеспечении треста специалистами, проектами и рабочими чертежами; наметить мероприятия по развертыванию геолого-разведочных работ, снижению себестоимости строительства и улучшению дела снабжения и т. д.; упорядочить отчетность, устранив отмеченные РКИ недостатки.

в) Здравоотделу предложено упорядочить медицинское обслуживание предприятий. Уралторгу обеспечить строительство бесперебойным снабжением.

Все эти вопросы были доведены до ЦК.

Больничное строительство. Обследование больничного строительства в Уралобласти показало: недостаточно развернутый темп строительства в течение 1926-27 г. и 1928 г. (сдано в эксплуатацию в 1927 г.—410 коек, в 1928 г. 150 коек) привел к такому положению, когда рост количества функционирующих коек отставал от роста населения, благодаря чему по сравнению с 1926 г. медпомощь населения в 1928 г. несколько ухудшилась (в 1926 г. на 1 койку приходилось населения в 619,7 чел., в 1927—642,7, в 1928—633,4 чел.). Только окончание ряда построек в 1929 г. (сдано в эксплуатацию 735 коек) несколько улучшило стационарное обслуживание населения. Амбулаторная помощь из года в год улучшалась. Так, если в 1926 г. пропускная способность амбулаторий могла обеспечить 1,77 посещений на человека, то в 1927 г.—1,86, 1928 г.—1,89 и в 1929 году—пропускная способность амбулаторий обеспечивает одного человека в год 2,09 посещениями.

На замедление больничного строительства крайне отрицательное влияние оказывает несвоевременное утверждение финансовых годовых планов со стороны Наркомздрава. Это положение не изменилось и в 28—29 г. Финплан на 28—29 г., отправленный Облздравотделом в Наркомздрав 10/VIII-28 г., утвержден последним по Республиканскому фонду медпомощи только 30/VI-29 г., 29 г., а по Всесоюзному фонду медпомощи лишь 1/VI-29 г.

В части обеспечения его медперсоналом план не согласован с пятилетним планом УралОНО по подготовке медработ-

ников, (Облздравотделу к 32-33 г. потребуется 1773 врача, УралОНО предполагает подготовить до 1000 чел.—Среднего медперсонала—сестер, акушеров и фармацевтов Облздравотделу потребуется 6448 чел., УралОНО предполагает подготовить 1200 человек).

Высока стоимость строительства (например, по Надеждинской больнице) стоимость 1 кубометра каменных зданий от 21 р. 50 коп. до 25 р. 14 к., а стоимость 1 куб. метра деревянных жилых домов с этим же устройством выразилась от 19 р. 58 коп. до 19 р. 86 коп.

Еще менее удовлетворительна стоимость строительства Челябинской больницы, где при значительно худшем качестве работ стоимость 1 куб. метра каменных зданий, без канализации и водопровода, выразилась от 19 р. 46 к. до 26 р. 09 коп., а деревянного жилого дома в 19 р. 65 коп.

Коллегией ОблРКИ поставлен вопрос перед Наркомздравом РСФСР о проработке порядка утверждения представляемых местами финансовых планов с таким расчетом, чтобы планы по их утверждению поступали на места не позднее 1-го октября каждого года. Предложено Уралоблздравотделу, совместно с Уралпланом, пятилетний план больничного строительства Области переработать с таким расчетом, чтобы в нем было отражено больничное строительство в колхозах и совхозах области в показательном Челябинском округе.

Увязать пятилетний план по подготовке и потребности медработников и представить их на утверждение Президиума Облсполкома.

В текущем году провести все необходимые подготовительные работы с тем, чтобы организовать начало строительных работ по постройке Березниковской и Богомолстроевской больниц не позднее начала стройсезона 1929-30 г., закончить таковые в 2-х летний срок.

В двухмесячный срок расширить существующие на Березниках и Уралмедьстрое амбулатории и временные больницы минимум до 50 коек.

Принять решительные меры к тому, чтобы постройки Надеждинской и Челябинской больниц были закончены не позднее 1/XI—с. г. и все здания были сданы в эксплуатацию. Проверка хода лесозаготовок и подготовки ного сезона на 11 апреля по заготовке к сплаву 1930 г. дров годовая программа выполнена на 66%, заготовка делового леса на 85,0%.

Суммарно заготовка дров и строя выполнена на 74,5%. Еще хуже выполнена программа вывоза леса, по вывозке дров годовая программа выполнена на 71,5% и по вывозке строя на 69,6%, суммарно вся вывозка выполнена на 70,6%.

Основными причинами невыполнения производственной программы по лесу являются: а) неподготовленность лесозаготовителей в начале сезона; б) низкая производительность и плохая организация труда лесорубов и особенно возчиков; недостаточное развитие методов социалистического соревнования и ударничество на лесозаготовках; в) полный срыв плана работ по механизации лесоперевозок вследствие позднего включения в эксплуатацию ледяных дорог (февраль), позднего получения тракторов и бесхозяйственного их использования, в результате чего вместо 30% заданных правительством к вывозке по ледяным дорогам Уралмет вывез 3%, ВКЛ — 4%, Ураллесхоз—2%, КУЛ—16%; г) перебои в снабжении лесозаготовок овсом и сеном; д) отсутствие административно-технического руководства в виду неправильного построения низового аппарата и загрузки низового техперсонала канцелярской работой; е) систематическая задержка в выплате заработной платы по Уралмету, задолженность которого рабочим и кооперации к концу сезона дошла до 6 мил. рублей.

Из недостатков, отмеченных предыдущим обследованием, были устранены следующие:

1. Значительно улучшено медицинское обслуживание лесорубов и возчиков путем мобилизации медперсонала и открытия всех намеченных плано-лечебных пунктов.

2. Улучшено частично снабжение рабочих продуктами питания и товарами первой необходимости.

3. Усилено привлечение к лесозаготовкам низового советского аппарата. На ряду с этим, ряд предложений ОблРКИ оказался невыполненным, в частности—Уралмет вместо улучшения ухудшил финансирование. Все лесозаготовители не достигли перелома в поднятии производительности труда и не обеспечили инструктирования рабочих, не говоря уже об устранении недостатков в области механизации.

Перебои в снабжении лесозаготовок сеном и перерасход овса частично объясняются невыполнением Облторгом предложения ОБЛИК'а о снабжении лесозаготовок сеном и контроль за правильным расходованием хлебо-фуража.

В отношении сплава установлено крайне неудовлетворительное снабжение такелажем, прозодеждой и продуктами питания. А также запоздание вербовки рабочей силы и лоцманов.

Проверка выполнения решения СНК РСФСР от 24 июля 29 г. о реорганизации управления лесного хозяйства и лесной промышленности. Передача лесов промышленности и их районирование, согласно постановлению СНК от 24 июля, должна быть проведена на Урале в срок 1 октября; фактически этот срок выполнен лишь в округах: Пермском, Верхне-Камском, Сарапульском и Тобольском. В остальных же округах имели место задержки в среднем 10-15 дней и в некоторых округах,

вследствие разногласий между основными лесозаготовителями, затянулись до ноября месяца.

В результате районирования на Урале осталось 6 основных лесозаготовителей, ведущих не только эксплуатацию леса, но и лесное хозяйство со всеми функциями, выполнявшимися раньше органами НКЗ. Отмечена чрезвычайно громоздкая структура управления лесным хозяйством в Уралмете. Управление лесами в этом тресте осталось не реорганизованным. Все вопросы финансирования и снабжения лесного хозяйства разрешаются не в лесном отделе, а в коммерческо-финансовом управлении, где задерживаются часто неотложные мероприятия по лесному хозяйству. Управление лесопромхозами построено в Уралмете по четырехзвенной системе, в то время как постановлением СНК предусмотрена 3-х звенная система. Кроме того самые лесопромхозы ненормально велики по площади, в среднем по Уралмету 343 тыс. га. Тоже самое по Волгокаспийлесу, где лесопромхозы Сарапульский, Пермский и Кунгурский ничем не отличаются от бывших окрлесозагов.

Основываясь на вынесенных предложениях, УОСНХ ведет подготовку, чтобы в летний период пересмотреть как общие размеры лесопромхозов и учлесхозов, так и систему звеньев в сторону разукрупнения и приближения к производству лесопромхозов и низового звена ведущего непосредственно производство в лесу; одновременно с тем разрешается практически вопрос (через НК-РКИ) и ведется подготовка к объединению основных лесозаготовителей в единый лесопромышленный орган.

Обследование транспорта. В первом полугодии т. г. внимание областных организаций сосредоточено было преимущественно на тех узких местах транспортного хозяйства жел. дорог и промышленности, которые нарушали товарооборот и осложняли развитие основных отраслей хозяйства Области.

По этим соображениям были проведены контрольные обследования по следующим вопросам: 1) хлебные перевозки Пермской жд.; 2) работа Магнитогорской линии и состояние транспортного хозяйства Магнитостроя; 3) перевозки каменного угля по Луньевской линии Пермской жд. и состояние транспортного хозяйства Губахинско-Кизеловского районов Уралугля.

Обследованием Магнитогорской линии установлено, что строительство линии идет ненормально, гражданские сооружения и, в частности, депо, водоснабжение, жилищное строительство развернуты слабо.

Временная эксплуатация и перевозка грузов Магнитостроя проводятся неудовлетворительно.

Подготовка к окончанию работ плоха и, в частности, под угрозой находилось полное окончание постройки и сдача дороги в эксплуатацию в назначенный правительством срок. Транспортное хозяйство Магнитостроя в техническом отношении развивается неудовлетворительно и намеченный план работ не выполняется.

Эксплуатация заводского плана транспорта идет плохо. Автотранспорт и гужевой транспорт используется нерационально и расходы на его услуги очень высоки.

Обследованием перевозок каменного угля установлено, что эти перевозки идут неудовлетворительно, т. к. дорога не выполняет измерителей эксплуатации, в частности, безобразно поставлено было тяговое хозяйство в Чусовском узле. Поезда идут с нарушением расписания, имеют место непроизводительные простои паровозов и вагонов и несвоевременная подача и уборка вагонов на копи.

Копейский транспорт и складочные помещения (бункера и стволы) не приспособлены к размерам добычи и условиям перевозки. На транспортное хозяйство—на его развитие и использование, администрация копей почти не обращает внимания. В результате имели место значительные осложнения в перевозке и добыче угля.

Программа капитального строительства по каменно-угольной, химической, калийной промышленности не согласована с планом железно-дорожного строительства и электрификации горно-заводской и Луньевской линии Пермской ж. д., что осложняет добычу и перевозку угля.

Отсутствие около бункеров достаточных площадей для хранения угля в отвалах, при заминках при подаче и уборке вагонов, вынуждает копи сокращать погрузку и даже частично приостанавливать добычу угля. Благодаря тому, что на процессе погрузки угля не обращено внимания, непроизводительные простои вагонов достигают колоссального размера (норма дана на один вагон—6 часов, для операции погрузки требуется 30).

Отступление копей от плана погрузки ухудшает вагонооборот. Поверхностное отношение администрации копей к интересам дороги вызывает непроизводительный пробог и простои вагонов.

Вербовка и подготовка рабочей силы для строительства 29/30 гсда. Проведенное специальное обследование в феврале 30 года показало, что в связи с колоссальным размером строительства общая потребность в рабочей силе на Урале, по подсчетам Облотдела труда, определена в 306 тыс., что при наличии в IV-114 т.—50,7 тыс. рабочих и потребности в 167 т. составляло дефицит 53 тыс. строительных рабочих. По нарядам НКТ разрешено перебросить 6603, из других районов СССР 38 тыс., осталь-

ные же должны быть покрыты вербовкой и подготовкой внутри Области. Со стороны ОблРКИ было предложено ОблОтделу труда и хозорганизациям принять самые решительные меры к подготовке намеченных по плану 54 тыс. рабочих. Повторная проверка в начале мая 30 года показала, что Облотдел труда и хозорганизации не обеспечили выполнение этой директивы. На 1 мая 30 года было подготовлено 3563 чел. и обучается 19379 ч., тогда как ОблРКИ предлагало к 1 мая выпустить 28 тыс. и к 1 июля 26 тыс. Заявок же имеется на 104,7 тыс., что при наличии в настоящее время 59 тыс. и находящихся в подготовке 19 тыс. рабочих все же дает большой дефицит около 27 тыс. человек. По нарядам НКТ из внеобласти поступает очень незначительное количество (получили не более 2000 чел.), целый ряд областей (Иваново-Вознесенская, УЧО и др.) отказывают в вывозке рабочей силы. В результате такого напряженного состояния на рынке труда даже крупные строительства не обеспечены рабочей силой.

По 25 крупным первоочередным строительствам на 20 апреля 30 г. недоставало 5433 чел., в том числе по тракторстрою 617 чел. Магнитострой—2955 чел., Уралмашстрой—1556 чел. и т. д. Облотдел Труда еще не только не перестроился по-боевому, но не изучил совершенно рынка труда, даже не знает своего аппарата и не знает, как идет на местах вербовка на строительство батраков, колхозников и комсомольцев.

По отрывочным данным видно, что ряд округов совершенно не выполняют намеченный план (Златоустовский, Челябинский окр. и др.). —сельско-хозяйственные Округа сообщают, что рабочую силу дадут не ранее 22 июля, а до того времени по заявлению округов, рабочие будут заняты посевом. Напряженное состояние с рабочей силой может заставить прибегнуть к крайней мере—снятию рабочих с менее ответственных участков, чтобы обеспечить основные крупные строительства.

Мероприятия по оздоровлению условий труда на предприятиях (техника безопасности, охрана труда и промышленная санитария).

Вопросам оздоровления условий труда на предприятиях большинством трестов придавалось второстепенное значение.

Количество несчастных случаев по области дает неблагоприятную картину;

так: среднее число несчастных случаев на 1000 чел. по области 220,9, из них с временной утратой трудоспособности 99,9 тяжелых случаев 0,3, смертельных 0,1, средняя длительность прогула на один несчастный случай 12,5 дней. По обследованным предприятиям, (преимущественно металлургическим заводам, рудникам и копиям). Среднее число несчастных случаев на 1000 чел 218,8, в том числе с временной утратой трудоспособности 99,5%, тяжелых 0,4%, смертельных 0,1, средний прогул на 1 случай 11,8 дней.

Число несчастных случаев по сравнению с предыдущим годом (1929 г.) на тысячу человек снизилось очень незначительно—по области (в среднем на 2,1 случая), несмотря на то, что затрата денежных средств на охрану труда и технику безопасности увеличилась за тот же период на 12,18%.

Из 32-х крупных договорных соглашений, заключенных в 28/29 г. между Облотделом труда и трестами и др. хозяйственными организациями, выполнено на 100 %—14 договоров, по всем остальным средний процент выполнения составит 89,5%, особенно низкие показатели имеются у Стромтреста—34,0, стеклотреста—45,9%.

Запоздание с заключением договоров (до полгода и больше), распределение средств без предварительных проектов и смет, необоснованность технических расчетов вызвали нерациональное использование отпущенных средств—по Егоршинским копиям расход от утвержденной сметы составляет 110,2%, а намеченные мероприятия выполнены на 73,9%. Миасский напильный завод соответственно 98,7% и 40%.

Факты свидетельствуют, что план мероприятий по охране труда и договорные соглашения составлялись областными организациями ведомственным порядком, без участия местных хозяйственных и профессиональных организаций и рабочих, и часто без увязки с планами производства предприятий и капитальных работ.

Контроль и учет за своевременным выполнением мероприятий по охране труда слабый, как со стороны инспекции труда, так и заводской комиссии—акты проверки составляются иногда через 5—7 месяцев, реализуются в форме взаимной переписки с предприятиями.

Санитарно-гигиенические обследования в большинстве случаев отсутствуют, например, рабочие Шпагинских ж. д. мастерских брали воду из реки, загрязненной стоком банных вод.

Медпунктами промышленные предприятия охвачены не полностью, квалифицированного медперсонала недостаточно (в 99 пунктах 28 врачей и 71 фельдшер) санитарно-техническое просвещение имеется лишь в зачатке на отдельных пунктах.

Отмечается несвоевременное снабжение спецодеждой (запоздание до 9 месяцев), качество ее не соответствует условиям работы. Нарушение трудового законодательства по труду женщин и подростков отмечается, главным образом, в части выполнении тяжелых в физическом отношении работ (Егоркопях—женщин заставляют поднимать и передвигать тяжести до 70 кг.), допускаются на горячие работы подростки с превышением длительности рабочего дня (Гороблагод. рудники, Миас. и Симск. заводы).

Постановлением коллегии ОблРКИ даны практические предложения для устранения выявленных обследованием дефектов.

Соцсоревнование. На 1 марта 30 года участвующих в соцсоревновании по всем союзам (без союза Пищевиков) было 154,165 человек или 48%. По отдельным союзам охват соревнованием имели: текстильщики—65, железнодорожники и печатники—53, горняки—51, деревообделочники—50, металлосты (без Лысьвы)—49, химики—47, бумажники—40, строители—42,3, кожевники—29,6 процентов. Наивысшей формой соцсоревнования являются производственно-бытовые коллективы организованные в начале по инициативе рабочих на Златоустовском механическом заводе, и имеющие более широкое распространение в последнее время (металлисты, горняки, текстильщики). В момент Сталинского и Ленинского набора организовано 132 коллектива; по заводам Уралмет — на 1/II-30 г. насчитывалось 452 ударных коллектива, 1578 бригад, 298 ударных смен, 106 ударных цеха и 16 ударных заводов. На Всесоюзном соревновании Урал соревнуется с Югом.

В первом полугодии Урал потерпел поражение. По выплавке чугуна Украина выполнила программы на 96%, по стали—97%, а Урал по выплавке чугуна—94,8% и по стали—90,3% и только в начале второго полугодия Урал значительно выправился по сравнению с Украиной. Специального учета результатов соревнования до сих пор на предприятиях не ведется. Отдельные факты говорят о весьма существенных достижениях, так например: на Златоустовском заводе поднялась производительность труда по выработке топоров на 1 час в месяц до 550 штук вместо прежних 300 штук.

Штамповка лопат 5600 шт. вместо 3.800 шт. и т. д. Сократились до минимума прогулы с 3,2% в среднем за 3 квартала 29/30 года—до 0,8% в 4-м квартале и 0,6% в ноябре; повысилась зарплата, сократился брак. На Асбестовых рудниках ударники дают 1620 кубометров, не ударники 903 кубометра. В Бумстрое группа рабочих выкатывала 5000 бревен, а после перевода на ударный метод 20.400 бревен, увеличив производительность труда в 4,80%. Имеется целый ряд других примеров трудового энтузиазма.

Но вместе с тем, приходится констатировать по значительной части заводов, ослабление трудовой дисциплины, развал соцсоревнования, процветание лжеударничества. Некоторые заводы, об'явившие себя ударными, очутились на черной доске (Кушвинский завод) или были кандидатами на черную доску (Чусовской завод).

В Алапаевском метзаводе в сутуночном цехе 291 ударников за месяц сделали 56 самовольных прогулов, в листопрокатном цехе 232 ударника 145 прогулов, в Кизелкопях

бригады совершенно развалились, хотя по учету соцсоревнования профсоюзы насчитывают 67%. Плохая работа механизмов (в Кизеле свыше 30% доходящая до 60% простоя) срывают энтузиазм рабочих. Не лучше дело обстоит, как показало обследование, на Симском, Миньярском, Аша-Балашевском и других заводах. Коммунисты и комсомольцы участвуют в соревновании слабо (по заводам Уралмет—64%), партпрослойка в ударных бригадах—14%, а по заводам в целом—11%. Слабо участвуют инженерно-технические работники (по Уралмету—25% от общего числа ИТС). Зачастую партийные и профсоюзные низовые организации не руководят движением, недостаточно уделяют внимания подбору бригад не оказывается техническая помощь и т. д. По инициативе самих рабочих ведется решительная борьба с прогулами, дающая положительные результаты (Карабаш, Тагил, Надеждинск).

Рабочее изобретательство

Встречает все еще большую косность и невнимательное отношение со стороны хозорганов; достаточно привести несколько цифр и фактов: по предприятиям Уралмета при наличии фонда к началу 1 кв. 26/30 г. 80639 р. израсходовано 11948 р. 50 коп. из 42 предприятий 29 в 1 кв. 29/30 г. в фонд изобретательства не отчислили ни копейки, а по 20 предприятиям не выдано ни одной премии.

Предложения изобретателей рабочих и даже чертежи изобретателей не редко теряются в бумагах и делах управления предприятий, например: в Лысьве утеряли чертежи, которые не могли после восстановить. В Кизеле, был такой факт расследуемый прокуратурой, когда с выставки пропали модели изобретения, имеется ряд других примеров безобразно-халатного и подчас преступного отношения к рабочему изобретательству.

Коллегией ОблРКИ были даны практические предложения из них основные: поставлен вопрос перед НКРКИ об организации на Урале отделения научно-технического управления.

Всем хозорганам, УралЦЕБРИЗУ и ДОРИЗУЛЛУ предложено обеспечить продвижение изобретений, наладить учет эффективности их, организовать работу комиссий содействия рабочему изобретательству.

С целью создания большего общественного внимания вокруг рабочего изобретательства и решительной борьбы с волокитой в этих вопросах ОблРКИ провела показательный процесс на ВИЗ'е. Результаты его широко освещены в печати.

Подготовка кадров. Крайне недостаточна насыщенность предприятий Уральской промышленности специалистами высшей квалификации, значительно отстающий от общесоюзного (Урал 0,35%, по промышленности союза 0,70%). Особенно в ведущих отраслях Уральской промышленности металлургической (0,4% против 0,6% общесоюзного и химической 0,7% про-

тив 1,9%). На первое января 30 года из 971 человека высшего и среднего техперсонала в основных отраслях промышленности Урала было 3.835 практиков, из которых 3028 совершенно не имеют никакой теоретической подготовки. ОблРКИ произвела специальное обследование, которым установлено, что делу подготовки кадров со стороны большинства партийных, хозяйственных и профсоюзных организаций не уделяется внимания и темп подготовки совершенно не обеспечивает создание кадров для большого Урала. В то время, как в этом году должно быть набрано в ВУЗ-ы, ВТУЗ-ы и техникумы около 13.000 слушателей, сеть подготовительная была не развернута, социальный состав курсов в силу значительного ухода рабочих с них, оставался явно неудовлетворительным. Значительная часть курсов разваливалась. Подготовительные курсы охватывали всего 4.557 чел. (в ВУЗ-ы 970 чел., техникумы — 2656 чел., на Рабфаки — 931 чел.). Социальный состав слушателей — УралОНО не знает. Обследование показало, что почти во всех курсах рабочих остаются единицы (Свердловский ВРУ рабочих 75, служащих 94 чел., в Алапаевской девятилетке детей рабочих 69, служащих 79, духовенства и торговцев — 6 чел., по Алапаевску же неукомплектованность сети подготовительных курсов 48%, по Тагильскому ВРУ из 138 чел. записавшихся посещали 35 человек и т. д.).

В результате обследования, секретариатом Обкома ВКП-б было принято решение о расширении контингента и сети вечерних и дневных курсов с охватом 9.000 чел. рабочих, бедняков, батраков и колхозников; на дневных курсах должно обучаться 1.000 человек рабочих и 500 батраков и колхозников. В составе их должно быть не менее 30% женщин. Кроме этого на места даны практические указания по улучшению работы существующей сети курсов.

Сельское хозяйство.

Внимание ОблКК в отчетный период было направлено на проверку выполнения хозяйственными, советскими и кооперативными организациями постановлений партии и правительства в деле реконструкции сельского хозяйства на основе массовой коллективизации и директив по повышению урожайности. Особое внимание при этом было уделено социалистическому сектору, бурно выросшему за это время.

Состояние совхозов на Урале. Обследование совхозов показало, что опыт строительства крупных специальных совхозов на основе полной механизации в них всех процессов производства себя оправдал и подтвердил правильность политики партии в этом вопросе. Основные массы крестьянства на опыте практической деятельности крупных совхозов убеждаются в преимуществе крупного соц. хозяйства. Совхозы

являются огромным революционизирующим фактором по реконструкции с.-х. С момента организации Макушинского Зерносовхоза, количество колхозов в этом районе возросло в 11 раз и обобществленный сектор на 1 сентября 1929 года составлял по числу хозяйства 18,7%. Громадная тяга крестьянского населения в колхозы в районах совхозов усиливается, особенно в тех случаях, когда со стороны совхозов ведется массовая разъяснительная работа о значении крупного земледелия, практикуется снабжение населения высокопродуктивным скотом, улучшенными и сортовыми семенами и оказывается помощь маломощным слоям деревни при обработке земли и уборке хлеба.

Агрономическая и хозяйственная помощь бедноте со стороны совхозов заметно усилилась. Совхозами Уралсовхозтреста в 1929 году для распространения среди крестьянского населения было отпущено семматериала 27096 цент., отремонтировано машин 484, отсортировано зерна 10607 цент.

Макушинский зерносовхоз весной 1929 г. вспахал бедноте и маломощным середнякам свыше 4 тыс. га. Это усилило темпы коллективизации основных групп деревни и укрепило авторитет совхозов.

Вместе с этим надо признать, что директивы партии об агрономической и хозяйственной помощи бедноте со стороны совхозов и развертывании ими соответствующей массово-воспитательной работы на селе, остаются еще далеко не выполненными. Совхозы не использовали всех имеющихся возможностей в этом отношении. Некоторые из них (Совхозы „Овцевод“) совершенно не ведут никакой работы и по существу не выполняют своей роли в деле социалистического переустройства сельского хозяйства.

Себестоимость продукции в совхозах остается очень высокой. Стоимость центнера зерна по Макушинскому зерносовхозу выше установленной по плану на 70% и колеблется по совхозам Уралсовхозтреста от 8 до 28 рублей за центнер. Себестоимость молока по некоторым совхозам определяется до 74 коп. за литр (Митрофановский), содержание овцы до 20 руб. и взрослой свиньи-матки до 125 руб.

В совхозах много неурядиц в организации производства: качество обработки почвы часто неудовлетворительно, (плохая бороньба и разделка почвы и т. д.), работа тракторов в среднем достигает не более 7 час. в день, а в отдельных случаях их норма выработки падает до 35% задания (Макушинский зерносовхоз). Почти во всех совхозах наблюдается недопустимое отношение к уходу и содержанию скота. На этой почве происходил массовый падеж скота, истощение, заболевания и т. д. В совхозах Подовинном, в 1929 году пало 248 телят, Песчаном—164, совхозах Овцевод—овец и молодняка погибло

до 20% от стада. В ряде совхозов нет твердого постоянного руководства. Особенно большое место в совхозах—это вопрос о кадрах. Во всех совхозах имеется большая текучесть административно-технического персонала и рабочих. В совхозах Уралсовхозтреста из 96 руководящих и технических работников менее года работают в совхозах—89%, а рабочих только 70,4%. Мероприятия по улучшению быта рабочих, повышению их квалификации и усилении ответственности за работу проводятся в жизнь плохо.

По инициативе ОблКК-РКИ вопросы строительства совхозов (Макушинского, Митрофановского и др.) неоднократно обсуждались в областных и окружных органах. Со всеми недостатками велась решительная борьба. За бесхозяйственность и нераспорядительность сняты с работы директор Митрофановского совхоза, наложены взыскания на руководителей других совхозов. Вместе с этим органы КК—РКИ практически помогали совхозам устранить недочеты и выполнить директивы партии и правительства.

Колхозное строительство. В этой области центральными задачами в отчетный период перед, ОблКК—РКИ и ее местными органами было проследить за правильным осуществлением линии партии в колхозном строительстве и ликвидации кулачества как класса.

В 1929 г. было обследовано 4 округа, 11 районов сплошной коллективизации.

В 1930 г. массовыми обследованиями установлено, что в подавляющем большинстве округов и районов принцип добровольности в колхозном строительстве часто нарушался и заменялся „голым администрированием“.

Благодаря сверхударным темпам коллективизации, без достаточного учета организационных и технических возможностей обобществления отдельных элементов с/х производства,—не было надлежащего обсуждения вопросов коллективизации среди широких батрацко-бедняцких и середняцких масс крестьянства, игнорировались промежуточные звенья производственного кооперирования.

В дальнейшем, перегибы в колхозном строительстве значительно углубились. При обобществлении средств производства применялись в широком масштабе административные методы воздействия в отношении почти всех категорий населения, допускались искривления партийной линии при чистке колхозов.

Нарушались в ряде случаев интересы середняцкого крестьянства.

При составлении планов коллективизации и их осуществлении, наблюдалось соревнование между округами, районами и сельсоветами, которое не шло по линии развертывания

массовой работы, укрепления хозяйственной деятельности старых и вновь организуемых колхозов, а установка была взята преимущественно на количественный охват населения колхозами и создание „Гигантов“. Областным планом намечалось к концу 1930 г. коллективизировать 80% всех хозяйств области, а к 1/VI на 60%. Процент коллективизации уже к марту месяцу по ряду округов был перевыполнен (Ирбитский 89,7, Ишимский 82,7% и т. д.). Спешность организации колхозов без учета местных особенностей, пренебрежение к настроениям середняка, антисередняцкие перегибы, обобществление всего скота и даже предметов личного обихода, вызвало массовый отлив из колхозов, главным образом, середняцкой массы крестьянства.

По области процент коллективизации с 73% на 20/III снизился на I/V до 30%, при чем наибольший процент снижения коллективизации и отлива произошел в округах и районах, не зернового направления и где коллективизация проводилась с грубейшими перегибами и извращениями директив партии при медленном темпе их исправления. Оказалось, что даже областные отдельные сов. и кооперативные организации слабо усвоили линию партии. Уралколхозсоюз, Облзу давали директивы обобществлять нетоварный крупный рогатый скот, птицу, свиней, овец и даже пчел. Неумелое руководство хозяйством, при отсутствии подготовленных работников, оборудованных построек, кормов, неправильная организация труда и т. п. привело в ряде колхозов к массовому падежу скота и птицы.

Обследованиями ряда крупных колхозов ОблКК РКИ установила, что система организации и управления колхозов в основном была непроработанной и в этом отношении до сих пор происходит полнейшая неразбериха. В колхозе „Гигант“—совет коммуны вместо правления, который назначает заведующих производственными участками, руководителей отраслей и групповодов. В Лебяжьевском районе правление, завэкономиями, зав. производственными участками, выборные; в коммуне им. Ворошилова, Челябинского округа—в каждой деревне свой выборный совет и т. д. Все это привело к тому, что руководители колхозов оказались оторванными от колхозных масс, чрезвычайно слабо знали положение хозяйства на местах.

Планирование производства в крупных хозяйствах, с разнообразием элементов производства, оказалось делом трудным и непосильным для колхозов на местах. Агрономический и счетный персонал на составлении производственных планов в большинстве колхозов был занят в течение 2-3 месяцев (Краснополянский, Лебяжьевский). Однако, все же планы в большинстве оказались нереальными, ориентировались на государственные средства, без мобилизации внутренних ресурсов. К составлению организационных планов или в лучшем случае

рабочих планов, вплоть до апреля месяца не было приступлено. Вопросы разграничения земельных массивов отдельных селений, производственных участков, обеспечению пастбищами и лугами, угодиями и проч. решались путем землеуказания, без всякой иногда проработки и без обсуждения в массе колхозников. Размеры угодий, производственных участков определялись вне всякой зависимости от направления будущего колхоза.

Вопросы правильной организации средств производства труда и удовлетворения нужд колхозников даже в старых колхозах фактически находились на последнем месте (организация машинно-конных станций, тяговой силы, с./х. машин и орудий и т. д.)

Производительность труда в колхозах низкая. Общая нагрузка рабочего дня не превышала у мужчин—50—60% и женщин 38%, при чем качество работы низкое. Специализации труда в колхозах по существу не было. Формы и принципы оплаты в колхозах применяются самые разнообразные (поденная, почасная и т. д.) Основная же форма—сдельная оплата—применялась слабо и далеко не верно. Размеры оплаты труда и нормы нагрузки были весьма разнообразные. При чем зарплата колхозникам выдавалась крайне нерегулярно. Задолженность колхозникам в „Гиганте“ на 1/1-1930 года составляла свыше 250 тыс. В Зайковском—50 тыс. руб. и т. д. Несвоевременная выплата зарплаты, удержание с отходников зарплаты в большом размере для нужд колхозов, очень сильно отражалось на производительности труда и трудовой дисциплине.

Финансовое положение крупных колхозов—тяжелое. Причины: не был установлен размер вступительного взноса, часто средства расходовались не по назначению, планы и сметы по кредитованию в колхозах отсутствовали и т. д.

В целях усиления руководства колхозным строительством ОблКК—РКИ была ускорена проверка и чистка земорганов, в результате которой намечены мероприятия по коренной перестройке работы земорганов и приступлено к проработке вопроса о реорганизации и укреплении всей системы с.-х. кооперации.

Вместе с этим нельзя не отметить того факта, что органы КК—РКИ до конца 1929 года слабо, а иногда и совершенно не реагировали на недочеты и перегибы в колхозном строительстве и не мобилизовали партийного и общественного мнения вокруг очередных задач партии.

В связи с решением ЦК о коллективизации, КК—РКИ быстро переключили свое внимание и развернули решительную борьбу с перегибами (через печать, выезды).

Кроме того, по предложению ОблКК на местах под руководством работников РКИ были организованы специальные комиссии по ликвидации перегибов. ОблКК—РКИ в области

и на местах был установлен постоянный разбор жалоб крестьян на неправильные действия местных организаций и отдельных работников.

Состояние огородного хозяйства.

Темп развертывания огородничества на Урале совершенно не соответствовал темпу роста потребности промышленности, заводского и городского населения.

Мероприятия по развертыванию промышленного огородничества, особенно в фабрично-заводских поселках и крупных городских промышленных центрах в 1929 г., не получали массового практического разрешения и к этому вопросу не было привлечено внимание широких рабоче-крестьянских масс. В области планирования огородного хозяйства до сих пор имеются существенные недостатки. Пятилетний перспективный план развития огородничества не разработан. Также отсутствуют планы и не разработаны практические мероприятия по развертыванию крупного индустриального огородничества в государственном и общественном социалистическом секторе.

Сеть специальных огородных коллективных объединений совершенно недостаточна. Причем охват ими батрацко-середняцких слоев деревни крайне мал и ввиду недостаточного внимания им, имеется большая засоренность простейших объединений социально чуждым элементом.

Планы заготовок и снабжения овощами населения в 1928-29 г. Облторгом утверждались без учета действительной потребности населения и критического анализа заявок с мест, в результате чего потребность населения в овощах планом снабжения удовлетворена лишь на 25%.

В течение зимы 1929 г. до последних дней вопрос со снабжением населения овощами стоял весьма остро. Положение усугубилось еще тем, что Окрсоюзы с.х. кооперации не выполнили договоров по контрактации (Сарапульским на 50,3%, Свердловским на 39,0%, Троицким на 18,0%). Ввиду недооценки значения снабжения овощами заготовительные органы не использовали всех возможностей развития контрактации и выполнения планов. Отпущенные средства на это дело также не были использованы. Не использовано по Свердловскому округу 21 тыс. рубл., использовано не по назначению в Пермском округе 8926 руб.

В практике (базарной) заготовки овощей, отдельные заготовители допускали конкуренцию, применяли меры принудительного воздействия (выдачу за сдачу картофеля дефицитных товаров повышение цен на картофель вместо установленных 3 р. 60 коп. до 5 р.) В части приема, хранения и размещения овощей основные заготовители оказались совершенно неподготовленными. (Склады технически не оборудова-

ны, загрузка картофеля производилась в несортированном виде и т. д. Постановление Облика от 9/XI о сроках окончания строительства овощехранилищ не выполнено (из 10 к 15/X закончено постройкой лишь 4).

План посева на 1930 г. был значительно увеличен и доведен по картофелю до 180 тыс., а по овощам до 43 тыс. га.

Площадь под промышленными огородами установлена в 27593 га, из них под картофелем 18425 и овощами 9158 га.

План контрактации овощей и картофеля принят в 57903 га. На ряду с этим разработан ряд практических мероприятий по устранению обнаруженных недостатков.

Проверка выполнения директив правительства в области землеустройства и землепользования.

Проводимое до 1929 г. землеустройство не способствовало, а в ряде случаев даже задерживало, усиление роста социалистических элементов в деревне (дробление земельных обществ на мелкие выселки и хутора). Землеустройство социалистического сектора в 1929 г. составляло 16,3% против 83,7% общинного землепользования, причем из 4200 зарегистрированных (на 1/I-30 г.) колхозов землеустроено всего лишь 42,4%. Облзу и его органы на местах до начала 1930 года не приняли решительных мер по изысканию и отводу земель под крупные совхозы и колхозы. Отвод земли под Совхозы Макушинский длился около полутора лет, Магнитогорский—один год, Колхоз „Гигант“ и Армизонский—около года.

В силу слабого руководства землеустройством со стороны земорганов и советов на местах в 1929 г. было масса случаев продажи и купли земли, захват земельных участков, учет земли по ревизским душам, применение при переделах жеребьевки, наделение земель чуждых элементов, землеустройство кулацких выселок с превышением норм надела и проч. Неувязка почвообследовательских и гидротехнических работ с землеустроительными партиями и отвод совхозами неудобнопахотной земли (Макушинский, Магнитный, Нагайбакский) приводила к увеличению накладных расходов и несвоевременному развертыванию работ по вспашке.

Размер и территории производственных экономий не были учтены и агропроекты исполнены не на все совхозы. Не был введен наиболее рентабельный севооборот, планы для хозяйственных построек не осуществлялись.

Основной задачей на ближайшее время является—добиться более гибких форм землеустроительных работ, которые бы обеспечили быстрый и устойчивый рост колхозов, землепользование индивидуальных крестьянских хозяйств и своевременного отграничения земли в текущую посевную кампанию.

Проверка хода подготовки к осенней и весенней посевной кампании, мероприятий по поднятию урожайности.

ОблРКИ установлено систематическое наблюдение за выполнением директив партии и правительства по подготовке посевных кампаний 1929 г. и весенней посевной кампании тек. года. Проверка хода подготовки, главным образом, проводилась и проводится путем организации бригад из рабочих, комсомольцев, колхозников, с массовым освещением хода подготовки и практических предложений в печати. При газете „Уральский Рабочий“ во всех основных округах организованы контрольные группы. В процессе проверки хода подготовки к посевным кампаниям были поставлены вопросы перед областными организациями о пересмотре объема запроектированных мероприятий по поднятию урожайности в части форсирования замены беспородных семян сортовыми, увеличению мероприятий по урожайности в колхозах, расширению плана минеральных удобрений, известкованию почв, развертыванию сети с.х. учебных заведений и работы по подготовке кадров и специалистов для социалистического сектора сельского хозяйства. Наряду с этим, поставлены вопросы об окончательной проработке пятилетнего плана в части агрономизации школы, расширения посевов корнеклубнеплодов и многолетних трав, пересмотра номенклатуры с.х. инвентаря на кооперативных прокатных пунктах и перевода с.х. машиностроения на выработку крупных с.х. машин и орудий.

В последнее время ОблКК—РКИ проверила ход подготовки к весеннему севу, в частности, в округах, где сев уже начался.

На ближайший период по сельскому хозяйству в качестве основных задач ставится дальнейшая проверка выполнения директив партии и правительства по подготовке к уборочной и осенней посевной кампаниям, особенно в части усиления мероприятий по индустриализации с.-х. хозяйства, укреплению социалистического сектора (колхозов и совхозов), мероприятий по поднятию урожайности и развитию животноводческого хозяйства.

Т о р г о в л я.

В области торговли и обмена велась работа в направлении контроля за выполнением директив партии и правительства торгующими организациями и содействие им в их работе по снабжению городов и промышленных центров продуктами питания и промтоварами, рационализации товаропроводящей сети и усилению заготовок второстепенных видов экспорта.

Хлебозаготовки. Основное внимание было обращено на своевременное выполнение плана хлебозаготовок, которые в 28/29 операционном году шли слишком медленным темпом и фактически затянулись до июля месяца 1929 года.

Проверка подготовки к хлебозаготовкам 1929/30 года (Курган, Шадринск, Кунгур. окр.) показала, что хлебофуражные балансы были составлены без учета действительного состояния урожайности, с преуменьшением фактической возможности хлебозаготовок, с другой стороны, имели место случаи составления хлебофуражного баланса с большим преувеличением (Курган.)

Хлебофуражные балансы составлялись по сведениям статистиков, главным образом, состоящих из чуждого элемента. Контрактующие организации не озаботились своевременным сбором хлеба по контрактационным договорам. Колхозная система не приняла достаточных мер к своевременной сдаче хлебных излишков, в результате чего наблюдалась утечка хлеба на частный рынок.

План завоза промтоваров по округам был составлен с большим опозданием (24/IX), а в отдельных случаях посылали товар в хлебозаготовительную бронь не имеющий широкого спроса (конфеты, печенье, рыбные консервы, плохого качества мануфактуру и т.д.)

Отсутствовали мероприятия как со стороны Облторга, так и со стороны УСНХ по усилению выработки местной и кустарной промышленности, которая могла бы выполнить недостающий ассортимент промышленных товаров.

Некоторые окружные организации планы хлебозаготовок на места давали несвоевременно (конец сентября, начало октября). При всем этом план заготовок в текущем году выполнен к декабрю мес.

Рабочее снабжение. Обследование заготовительных и торгующих организаций показало, что директивы партии и правительства в этой части выполняются неудовлетворительно. В области заготовок до сих пор не изжит нездоровая конкуренция между заготовителями. Слабо проводится контрактация (к общей заготовке выразилась в 19,6%). Совершенно неудовлетворительное использование отходов винокуренной и пивоваренной промышленности для откормочных операций (22%). Недостаточно развернута работа по использованию мясных отходов и второстепенных видов мяса. Не выполнен план поставки на откорм скота и свиней. (За первое полугодие план выполнен только на 28%, а к годовому плану всего лишь 8%).

Несмотря на недостаточное снабжение мясом рабочего потребителя, развитию рыбного хозяйства, увеличению улова рыбы, замены недостающих мясных продуктов рыбными продуктами уделялось недостаточное внимание. Уральские водое-

мы не изучены. Руководство рыболовецкими артелями со стороны Охотсоюза не налажено. Снабжение рыболовецкими принадлежностями далеко недостаточно.

Снабжение молоком промышленных центров через общественный сектор совершенно недостаточное (Свердловск 5%, Пермь—7%, к общей потребности) вследствие того, что этой работе со стороны организации не уделялось внимания. Молочные комбинаты не развивались. Недостаточно налажена контрактация молока, и заброска его из производящих районов. Снабжение молоком населения в значительной части находится в руках частника. По предложению Коллегии ОблКК—РКИ усилена организация молочных комбинатов при крупных ЦРК. Забрасывается молоко из производящих округов в промышленные, дело снабжением молоком через кооперативный сектор несколько двинулось вперед, но все же и до настоящего времени, значительная часть молочного рынка находится в руках частника. В этой области необходима усиленная работа кооперативных организаций.

Снабжение овощами не налажено. Торгующие организации снабжение овощами производили без учета потребительского спроса. Например: план заброски овощей на 29/30 год был составлен так, что удовлетворяет потребности населения только на 25%. Торгующие организации овощехранилищами обеспечены только на 7,9%, далеко недостаточно обеспечены перерабатывающими предприятиями (2 шинковальных пункта, 4 засолочных и 1 крахмалотерочный завод). Строительство овощехранилищ и перерабатывающих предприятий в большинстве своем протекает без всякого технического руководства и оканчивается с большим опозданием против намеченного срока.

Заготавливающие организации направляли картофель не кондиционного качества (мелкий, грязный, сырой, гнилой и т. п.) с большим опозданием, при наступлении заморозков и большими партиями, а это в значительной степени усугубляло работу по замещению овощехранилища и увеличивало брак картофеля.

Коллегия УралоблКК—РКИ предложила Облторгу проработать пятилетний перспективный план капитального строительства по плодоовощам, проекты строительства в сторону их упрощения и удешевления, провести учет имеющихся складов, пригодных для хранения плодоовощей, запрошена отгрузка овощей на рабочее снабжение ниже кондиционного качества.

Цены и наценки. Обследованием обнаружено повышение розничных цен на 1/IV—29 года против предыдущего года на одни и те же товары, а также повышение предельных цен на регулируемые товары. Заметно резкое повышение цен на

продукты питания. Отмечено самовольное повышение цен на многие товары самими продавцами при полном отсутствии преискурантов.

Установлено отсутствие достаточного контроля со стороны Правлений торгующих организаций за своими техническими работниками, полное отсутствие внимания к соблюдению предельных цен и наценок со стороны инструкторов потребкооперации. Отсутствие периодического контроля со стороны органов НКТорга, не закрепивших таким образом проведенную в 1927 году кампанию по снижению цен, отсутствие общественного контроля со стороны горсоветов, профсоюзов и коопактива за уровнем отпускных цен. Выявлено также увеличение торговых расходов против предыдущего года.

Торговая сеть недостаточно приспособлена для обслуживания потребителя (теснота, отсутствие ледников, кладовок, ветхость торговых и складочных помещений и т. д.) Недостаточное число торговых ларьков на окраинах. Отсутствие распределительных холодильников (холодильники удовлетворяют потребность на 10—15%).

Борьба с очередями в торговой сети ведется систематически, но все же недостаточно уделяется этому внимания со стороны самих торгующих организаций, профсоюзов, коопактива и ревкомиссии.

Наценки на товары в 28/29 г. в Уралторге увеличились с 10,53% до 12,47% ко всему опытно-розничному обороту. Обороты с частным сектором, сокращаясь в своем удельном весе, в абсолютных цифрах в 28/29 г. увеличились против 27/28 с 2,6 миллионов рублей до 3,3 мил. рубл. Продажа товаров частникам носила систематический характер, не только за наличные, но и под векселя, с неоднократной пролонгацией последних. Аппарат в 28/29 г. был увеличен без санкции ОблРКИ на 48%. Коммунистическая прослойка составляла 7%, а вместе с членами и кандидатами ВЛКСМ 11%. Состав аппарата был значительно засорен чуждым элементом — белогвардейскими офицерами, бывшими купцами и проч. Выдвижение рабочих в аппарат не получило достаточного размаха.

Строительство холодильных предприятий. Товарный рост заготовок скоропортящихся продуктов в Уральской области, бесперебойное снабжение ими основных рабочих центров и улучшение качества с/х экспорта упирается в отсутствие холодильной сети. Заготовки скоропортящихся продуктов с 15 миллионов в 25/26 г. возросли до 24 мил. в 26/27 г. и превысили 30 миллионов в 27/28 г. В тоже время холодильная сеть состояла из двух заготовительных хол-ков мясопродуктов в Троицке и Тюмени—общей емкостью 1965 тонн и трех маслохранилищ Омской ж. д. в Кургане, Ишиме и Ялуторовске, выстроенных в 27 г., общей емкостью 509 тонн,

при полном отсутствии распределит. х-ков в потр. районах. В результате из 58 тыс. тонн внутри областной товарной массы по мясу, маслу, яйцу и битой птице через хол-ки прошли лишь 7 тысяч тонн, т. е. 12% заготовок.

Ко времени обследования—(май 29 г.) был закончен Свердловский холодильник, продолжал строиться холодильник в Шадринске и приступлено к постройке бэконной фабрики в Кургане. Пятилетним планом холодильного строительства запроектировано в заготовит. и 5 распр. хол-ков, общей емкостью в 2066 т. с вложением в 3462000 р., из коих к моменту обследования было вложено около 2-х миллионов рублей.

Обследованием установлены следующие недочеты: недостаточная согласованность пятилетки строительства с пятилетним планом развития сельского хозяйства, отсутствие увязки с строительством боен и бэконных фабрик, попытки внепланового-холодильного строительства, недостаточное технико-экономическое обоснование строительства, производства строительства без окончательных проектов, отсутствие плана эксплуатации, нереальность расчетов эффективности строительства, многократные изменения смет и их прогрессивное нарастание, крайняя затяжка строительства и многие др.

Э к с п о р т.

Обследованием установлено, что на ряду с некоторым ростом Уральского экспорта и увеличением номенклатуры экспортных статей—внимание вопросам экспорта со стороны местных заготовительных и промышленных организаций уделяется совершенно недостаточно, в особенности второстепенным статьям. В результате планы многих экспортных статей систематически не выполняются. Так недовыполнение по Асбесту, который является наиболее крепкой статьей экспорта, достигает за 27-28 г. 20%, за 28-29 г. 10%, за первое полугодие т/г—26%; по прочим продуктам горной промышленности соответственно 20%, 19% и 15%; недовыполнение по кустарным изделиям на 45% в 27-28 г., на 34% в 1928-29 г. и на 51% в первом полугодии 1929-30 г. Почти все организации, занимающиеся экспортом, не уделяют внимания не только изысканию новых объектов экспорта, но даже и к уже выявившимся. Такие предметы, как титановые белила, горный хрусталь, лепидолит, мрамор, шиферные сланцы, динамное железо, никелистый чугун в течение нескольких лет пребывают в стадии опытов и изысканий.

Второстепенные виды экспорта увеличились в 28-29 г. против предыдущего года на 2,3%, а на 29-30 г. увеличение экспорта по отношению к 1928-29 г. запроектировано всего лишь на 3%. Этот рост совершенно недостаточный и мог бы быть значительно увеличен в соответствии с нашими возможностями и запросами.

Недостаточное внимание качественной обработке экспортных товаров — основной недостаток в работе Уральских организаций, занимающихся экспортом. Например: скидка в порту при окончательной приемке экспортируемых грузов достигает по гусям до 25%, яцам до 35%, а по кишкам замечается систематический переход первого сорта во второй и даже третий; низкое качество фанеры, талька магнезита, парализовало их реализацию на внешнем рынке.

Работа окружных экспортных совещаний проходит без достаточного внимания и руководства со стороны Окрисполкомов. Многие заседания экспортных совещаний проходят под председательством работников Торготделов, вместо Председателей Окриков или их заместителей. (Курган, Троицк, Пермь, Свердловск и друг.)

Уральские экспортные организации чрезвычайно мало осведомлены о состоянии и требованиях внешних рынков, не располагают организованной систематической информацией, и о результатах работы заграничного бракеража по уральскому экспорту не осведомляются. Слаба также работа торгпредств по сбыту предметов уральского вывоза (асбест, хромиты). Кустарные изделия, сепараторы и некоторые с.-х. машины могут быть вывезены за границу в значительно большем количестве без всякого ущерба для внутренней потребности; вырабатываемые для экспорта в соответствии с утвержденным планом изделия подолгу лежат на складах в ожидании нарядов и часто пускаются на внутренний рынок.

Профсоюзы не содействовали развитию экспорта и рабоче-крестьянские массы вокруг экспортных заданий не мобилизованы. Ячеек содействия нет, подготовка и выдвижение новых кадров специалистов по экспорту проходит чрезвычайно слабо и без надлежащего учета. Только через 2 м-ца после обследования, в результате неоднократных напоминании профсоюзные организации дали директиву по своей линии об организации ячеек содействия экспорту.

В целях улучшения всей работы по экспорту, ценностного увеличения и качественного улучшения экспорта, Областной КК—РКИ выработан ряд конкретных мероприятий. В частности предложено экспортные планы спустить в низовые звенья заготовительных организаций и довести их до отдельных предприятий, цехов и колхозов; укрепить аппараты крупных экспортных организаций, выделив при некоторых из них специальные ячейки по руководству экспортной работой, организовать постоянно действующие областные курсы по сырью и экспорту, ввести в практику методы премирования отдельных работников и организаций за выполнение планов и в особенности за высокое качество экспортных товаров, ввести учет накладных и торговых расходов, разработать план финансирования разведывательных работ новых ископаемых промэкспор-

та, принять меры к улучшению производства анализов продукции промакспорта, разработать проект и поставить перед правительством вопрос и дифференциации и снижении железнодорож. тарифа на асбест, хромит, тальк и др. предметы промышленного экспорта, организовать выставки утиль-предметов, имеющих экспортное значение, принять меры к уточнению функции госорганов и кооперации в области заготовок.

О Г Л А В Л Е Н И Е.

Промышленность.

1. Снижение себестоимости и выполнение производственных программ	3
2. Снабжение сырьем металлопромышленности	5
3. Рационализация производства	6
4. Капитальное строительство и проектирование	8
5. Подготовка к строительному сезону	9
6. Новое промышленное строительство	10
7. Состояние геолого-разведочных работ на Урале	12
8. Шахтное строительство	14
9. Деятельность Калийного Треста	15
10. Больничное строительство	16
11. Проверка хода лесозаготовок и подготовки к сплаву 1930 г.	17
12. О реорганизации управления лесного хозяйства	18
13. Обследование транспорта	19
14. Вербовка и подготовка рабочей силы для строительства 1929—30 г.	20
15. Оздоровление условий труда на предприятиях	21
16. Социалистическое соревнование	23
17. Рабочее изобретательство	24
18. Подготовка кадров	24

Сельское хозяйство.

19. Совхозное строительство	25
20. Состояние колхозного строительства	27
21. Проверка выполнения директив по снабжению городов и заводских поселков овощами	30
22. Выполнение директив в области землеустройства и землепользован.	31
23. Подготовка к посевной кампании	32

Т о р г о в л я.

24. Хлебозаготовки	33
25. Рабочее снабжение	33
26. Обследование Облторга	34
27. Строительство холодильных предприятий	35
28. Экспорт	36

THE
OFFICE
OF THE
TREASURER

STATE OF NEW YORK

NEW YORK

1880

RECEIVED

1880

STATE OF NEW YORK

NEW YORK

1880

STATE OF NEW YORK

NEW YORK

1880

БЕСПЛАТНО

402